



Ława. Wykonawca „ronda z dziurką” chce je... całkowicie zamknąć dla ruchu

data aktualizacji: 2023.06.24



Jest wniosek do sądu - wykonawca tzw. ronda z dziurką chce, aby zostało ono zamknięte dla ruchu.

Kierowcy w tej chwili już normalnie korzystają z ronda wybudowanego u zbiegu ulic Ziemowita i Alei Jana Pawła II w Ławie, jednak spór pomiędzy wykonawcą, spółką Wnortex, a inwestorem, Urzędem Miasta w Ławie, cały czas trwa. Teraz wykonawca zwrócił się do Sądu Rejonowego w Ławie z wnioskiem o zamknięcie ronda. Ma to być forma zabezpieczenia dowodu przed wszczęciem postępowania. Nie jest to wniosek błahy - wszyscy wiemy, jak ruchliwą i ważną dla miasta arterią jest tzw. obwodnica.

O takim kroku poinformował Radosław Wnorowski, prezes spółki Wnortex, która na zlecenie Urzędu Miasta w Ławie przebudowywała skrzyżowanie na ławskiej "obwodnicy" na rondo.

- Spółka Wnortex zgłosiła roboty do odbioru i urząd miasta wyznaczył odbiór na dzień 7 marca, gdzie w ratuszu został podpisany protokół końcowy odbioru, natomiast po złożeniu faktury dnia 16 marca, zamawiający zmienił narrację, iż roboty budowlane nie są zakończone - czytamy we wniosku skierowanym do sądu przez wykonawcę.

Dlatego Wnortex wnosi do sądu o "**zabezpieczenie terenu budowy**", aby nie było "**możliwości ingerencji**" i "**użytkowania przez osoby postronne do momentu rozstrzygnięcia sporu w sądzie**".

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, zapytany przez nas, czy w jego ocenie groźba zamknięcia tego ronda dla ruchu jest w ogóle realna, na tym etapie nie chciał szerzej komentować. Jak powiedział - z uwagi na to, że miasto faktycznie jest w sporze z wykonawcą co do jakości wykonania tej inwestycji.

Obszernych informacji miasto udzielało nam w tej sprawie w kwietniu (odsyłamy zainteresowanych do [artykułu](#) sprzed dwóch miesięcy). W udzielonym nam wówczas komentarzu przedstawicielka ratusza podała, że owszem, "**powstał protokół odbioru końcowego**", ale wynika z niego jasno, że "**cały zakres inwestycji nie został wykonany, a co za tym idzie, prace nie zostały odebrane, w związku z powyższym nie ma mowy o płatności**". Według miasta (stanowiska z kwietnia) część robót nie została wykonana w ogóle (np. poszerzenie chodnika przy przejściach dla pieszych na ul. Ziemowita), natomiast część wykonanych robót została wykonana niezgodnie z dokumentacją, "**co skutkuje mniejszą wytrzymałością nawierzchni na ruch**".

Jak podaje prezes Wnortexu, "**sąd w ciągu 30 dni określi, w jaki sposób ma być zabezpieczone rondo**". A zatem jeszcze w lipcu powinniśmy poznać rozstrzygnięcie dotyczącego złożonego 23 czerwca wniosku.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/71287-ilawa-wykonawca-ronda-z-dziurka-chce-je-calkowicie-zamknac-dla-ruchu>