



## **Pieniądze są, czy ich nie ma? Pytamy o szczegóły drogowych inwestycji Miasta Iławy - ul. Solskiego, Rolną i łącznik Wiejskiej**

data aktualizacji: 2025.02.20



**Zastanowiły nas wyniki miejskich przetargów dotyczących budowy dróg w Iławie. Chodzi o ulicę Solskiego, sięgające ulicy Rolnej i dojazd do budynków przy ulicy Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C.**

---

*Okazało się bowiem, że kwoty z przetargów w dwóch przypadkach przekraczają środki, które władze miasta zabezpieczyły w tegorocznym budżecie. Różnica jest największa w przypadku ulicy Solskiego, która będzie kosztować ponad 800 tysięcy, a Miasto zabezpieczyło w budżecie jedynie 200 tys., mniej niż 1/4.*

---

- Co to oznacza? Że te prace ruszą - ale należy się spodziewać, że realizacja będzie rozciągnięta

w czasie. Mieszkańcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Poniżej odpowiedzi z ratusza na nasze pytania w tej sprawie.

**Zgodnie z uchwałą budżetową miasta na wszystkie trzy wymienione inwestycje zarezerwowano w budżecie łączną kwotę 1 mln zł. Natomiast realny koszt po przetargach będzie ponad 75% wyższy, przekraczając kwotę 1,77 mln zł. W jaki sposób miasto planuje pozyskać brakujące środki?**

W trakcie przygotowywania budżetu na 2025 r., w budżecie Miasta Iławy zabezpieczono środki na realizację przedmiotowych ulic w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

Pozostałe niezbędne środki na realizację przedmiotowych inwestycji zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której w 2026 r. zabezpieczono środki w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł, tym samym Gmina Miejska Iława zabezpieczyła środki finansowe na realizację przedmiotowych inwestycji w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł.

**Na ulicę Solskiego przewidziano (na ten rok) 200 tys., a będzie kosztowała ponad 4-krotnie więcej: 823 789,73 zł. Z czego to wynika?**

Gmina Miejska Iława w trakcie prac nad budżetem dysponowała szacunkowymi kosztami dla poszczególnych inwestycji, na podstawie których zostały zabezpieczone środki w budżecie Miasta Iławy na 2025 r. oraz stosownie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dla ulicy Solskiego zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł, w tym kwota 200 000,00 zł została zabezpieczona w Budżecie Miasta Iławy na 2025 r., natomiast kwota 1 300 000,00 zł w WPF na 2026 r.

**Czy miasto pozyskało na wymienione trzy inwestycje zewnętrzne dofinansowanie? Jeśli tak, z jakich źródeł, w jakiej kwocie?**

Gmina Miejska Iława przedmiotowe inwestycje zrealizuje ze środków własnych.

**Jaki jest termin wykonania wskazanych inwestycji? W przygotowanej przez miasto Specyfikacji Warunków Zamówienia podane jest:**

- 1) część 1 - 14 miesięcy od podpisania umowy,
- 2) część 2 - 14 miesięcy od podpisania umowy.
- 3) część 2 - 6 miesiące od podpisania umowy.

**Dla części drugiej są podane dwa (różne) terminy, a dla części trzeciej w ogóle nie jest podany termin.**

Termin wykonania inwestycji obejmujący przedmiotowe postępowanie jest następujący:

1. Część 1. Budowa ulicy Solskiego - 14 miesięcy od podpisania umowy.
2. Część 2. Budowa sięgaczy ul. Rolnej - 14 miesięcy od podpisania umowy.
3. Część 3. Budowa dojazdu do budynków ul. Wiejska 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C - 6 miesięcy od podpisania umowy.

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie Zamawiającego w § VI Termin wykonania zamówienia ust. 1 pkt 3) wystąpiła oczywista omyłka pisarska - zamiast część 3 wpisana została część 2, tym samym część druga ma tylko jeden termin realizacji - 14 miesięcy od podpisania umowy. [...].

*Red. kontakt@infoilawa.pl.*

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/77367-pieniadze-sa-czy-ich-nie-ma-pytamy-o-szczegoly-drogowych-inwestycji-mia-sta-ilawy-ul-solskiego-rolna-i-lacznik-wiejskiej>